
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к бюллетеню для голосования

на годовом общем собрании собственников

помещений многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 51, корпус 1, литера А.

№ 

п.п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб. Срок 

выполнения

Отметка о выполн. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Объект 0218 (Оптиков, 51, к.1)

Общестроительные работы

Герметизация примыканий балконных стен к фасаду здания (108 балконов х 6 м.п.) мп 648 194 400 Сентябрь Обязательно Пункт 2 Протокола СД

Ремонт лакокрасочного покрытия двери в ГРЩ м2 5 3 800 Июнь Обязательно Пункт 5 Протокола СД

Установка профильных накладок из нержавеющего листа на вторых и третьих входных дверях 

первых этажей
м.п. 31 32 000 Июль Обязательно Пункт 14 Протокола СД

8 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 58,2 37 830 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

8 пар Ремонт лакокрасочного покрытия входной двери м2 5 3 800 Июнь Обязательно Пункт 12 Протокола СД

8 пар 1 этаж МОП замена плитки шт 2 1 240 Июнь Обязательно Пункт 12 Протокола СД

8 пар 7/8 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,5 1 568 Июнь Обязательно

8 пар 7 этаж покраска двери переходного балкона с заменой уплотнителя м2 4,8 3 586 Июнь Обязательно

8 пар 5/6 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,25 1 412 Июнь Обязательно

8 пар 5 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1 627 Июнь Обязательно

8 пар 4 этаж покраска двери переходного балкона шт 1 2 250 Июнь Обязательно

8 пар 3/4 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,5 1 568 Июнь Обязательно

8 пар 3 этаж перех. балк.  покраска стены м2 1,5 941 Июнь Обязательно

8 пар 2/3 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 3,5 2 195 Июнь Обязательно

8 пар 2/3 этаж черн.лестн. восстановление напольного покрытия лестницы м2 3,3 2 218 Июнь Обязательно

8 пар 1/2 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,25 1 411 Июнь Обязательно

8 пар 1 этаж черн.лестн. трещина вокруг вх. двери. м2 1,5 1 466 Июнь Обязательно

7 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 53,4 34 710 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

7 пар 1 этаж вход трещина у вх. двери. м2 4,2 4 104 Июнь Обязательно

7 пар 11 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июнь Обязательно

7 пар 11 этаж черн.лестн. восстановление напольного покрытия лестницы м2 3 2 016 Июнь Обязательно

7 пар 10 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июнь Обязательно

7 пар 10 этаж перех. балк. разошелся шов стык стен м2 2 1 954 Июнь Обязательно

7 пар 9 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июнь Обязательно

7 пар 9 этаж перех. балк. трещины в кладке м2 0,5 573 Июнь Обязательно

7 пар 8/9 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июнь Обязательно

7 пар 8 этаж  восстановление ЛКП стены м2 1 627 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар 7 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июнь Обязательно

7 пар 7 этаж лифт. Холл ремонт угла стены (установка уголка) мп 2,5 3 500 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар 6/7 этаж восстановление ЛКП стены м2 2,25 1 411 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар 6 эт. лифт. холл ремонт угла стены (установка уголка) мп 2,5 3 500 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар. 6 эт.  лифт. холл восстановление ЛКП стены м2 2 1 254 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар. 4/5 эт. черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,25 1 411 Июнь Обязательно

7 пар. 3/4 эт. черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,25 1 411 Июнь Обязательно

7 пар. 3 эт. кварт холл восстановление ЛКП стены м2 7,7 4 828 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар. 2 эт. черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 5 3 135 Июнь Обязательно

Текущего ремонта на 2016 год

План 



7 пар 2 этаж лифтовой холл восстановление ЛКП стены м2 16 10 032 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

7 пар 1/2 этаж восстановление ЛКП стены м2 2,75 1 725 Июнь Обязательно Пункт 8 Протокола СД

6 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 183,6 119 340 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

6 пар 1 этаж лифтовой холл замена плитки шт 2 600 Июль Обязательно

6 пар 10 этаж перех. балк. разошелся шов стык стен м2 2 1 954 Июль Обязательно

6 пар 5 этаж перех. покраска стены м2 1,5 941 Июль Обязательно

6 пар 4 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июль Обязательно

6 пар. 3/4 эт. черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,1 1 317 Июль Обязательно

6 пар. 3/4 этаж черн.лестн. восстановление напольного покрытия лестницы м2 0,3 202 Июль Обязательно

6 пар. 1/2 эт. черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1,25 784 Июль Обязательно

6 пар. 1/2 этаж черн.лестн. восстановление напольного покрытия лестницы м2 1 672 Июль Обязательно

6 пар 1 этаж черн. лестн. Ремонт ЛКП стены (трещины) м2 2,5 2 443 Июль Обязательно

Ремонт лакокрасочного покрытия возле коллекторных шкафов после протечки 5 парадная со 2 по 

12 этаж в 2 цвета
м2 60,5 30 000 Август Обязательно Пункт 10 Протокола СД

5 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 56,1 36 465 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

5 пар 18 этаж перех. балк.  покраска стены м2 0,6 377 Июль Обязательно

5 пар 15/16 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 4,25 2 665 Июль Обязательно

5 пар 15 этаж перех. балк.  покраска стены м2 8 5 016 Июль Обязательно

5 пар 12 этаж перех. балк.  покраска стены м2 1,65 1 035 Июль Обязательно

5 пар 11 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 5,25 3 292 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 11 этаж кварт. холл покраска потолка м2 1,5 941 Июль Обязательно

5 пар 10/11 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,75 1 725 Июль Обязательно

5 пар 10 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Июль Обязательно

5 пар 10 этаж перех. балк. покраска потолка (плиты) м2 0,5 573 Июль Обязательно

5 пар 9 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 1,25 784 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 8 этаж перех. Балк покраска потолка (плиты) м2 4,5 2 822 Июль Обязательно

5 пар 8 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 4,25 2 665 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 7/8 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 4,25 2 665 Июль Обязательно

5 пар 7 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 4,25 2 665 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 6/7 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 7,15 4 483 Июль Обязательно

5 пар 6 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 2 1 254 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 5 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 5 3 135 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 5 этаж кварт. холл восстановление покрытия вент.короба м2 5 3 135 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 4 этаж кварт. холл восстановление покрытия вент.короба м2 5 3 135 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 4 этаж кварт. холл восстановление ЛКП стены м2 4,2 2 634 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 3/4 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 5,35 3 355 Июль Обязательно

5 пар 3 этаж кварт. холл восстановление покрытия вент.короба м2 5 3 135 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 2/3 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1 627 Июль Обязательно

5 пар 2 этаж кварт. холл восстановление покрытия вент.короба м2 5 3 135 Июль Обязательно Пункт 8 Протокола СД

5 пар 1/2 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 4,5 2 822 Июль Обязательно

4 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 226,4 147 160 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

4 пар 17/18 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1 627 Август Обязательно

4 пар 16/17 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1 627 Август Обязательно

4 пар 15/16 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Август Обязательно

4 пар 13 этаж  перех. балк. покраска стены м2 1,5 941 Август Обязательно

4 пар 6/7 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 3,7 2 320 Август Обязательно

4 пар 6 этаж  кварт. холл   восстановление ЛКП стены м2 1 627 Август Обязательно Пункт 8 Протокола СД

4 пар 5 этаж  кварт. холл  восстановление ЛКП стены м2 1 977 Август Обязательно Пункт 8 Протокола СД

4 пар 4 этаж  кварт. холл  восстановление ЛКП стены м2 1,54 966 Август Обязательно Пункт 8 Протокола СД

4 пар 3 этаж  кварт. холл  восстановление ЛКП стены м2 2,75 1 725 Август Обязательно Пункт 8 Протокола СД

4 пар 2/3 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 7,15 4 483 Август Обязательно

4 пар 2 этаж  перех. Балк покраска потолка (плиты) м2 0,5 314 Август Обязательно



4 пар 2 этаж  кварт. холл  восстановление ЛКП стены+ вент короба м2 1,5 941 Август Обязательно Пункт 8 Протокола СД

4 пар 1/2 этаж  черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2,9 1 819 Август Обязательно

3 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 56,1 36 465 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

3 пар. 1 этаж черная лестница, восстановление ЛКП стены м2 1,6 1 004 Сентябрь Обязательно

2 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 226,4 147 160 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

2 пар 5 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 1 627 Сентябрь Обязательно

2 пар 8 этаж покраска двери переходного балкона с заменой уплотнителя м2 4,8 3 586 Сентябрь Обязательно

2 пар 9/10 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,3 189 Сентябрь Обязательно

2  пар 16 этаж перех. балк.  покраска стены м2 0,5 314 Сентябрь Обязательно

2 пар 17  этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 2 1 254 Сентябрь Обязательно

1 пар 1 этаж, косметический ремонт стен м2 53,9 35 035 Июнь Обязательно Пункт 6 Протокола СД

1 пар 1 этаж вход трещина у вх. двери. м2 4,5 4 397 Сентябрь Обязательно

1 пар 5 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 0,5 314 Сентябрь Обязательно

1 пар 7 этаж черн.лестн. восстановление напольного покрытия лестницы м2 8,5 5 712 Сентябрь Обязательно

1 пар 7 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 8,5 5 330 Сентябрь Обязательно

1 пар 10 этаж черн.лестн. восстановление ЛКП стены м2 8,5 5 330 Сентябрь Обязательно

8 пар 11 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

8 пар 10 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 2 2 290 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

8 пар 5 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

8 пар 3 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1,5 1 718 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 11 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 3 3 435 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 10 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 9 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 8 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 7 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

7 пар 6 эт. перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июнь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 11 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 10 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 3 3 435 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 8 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 7 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 6 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 5 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 4 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 3 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1,5 1 718 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

6 пар 2 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 17 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 16 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 2 2 290 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 14 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 11 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 2 2 290 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 10 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 9 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

5 пар 8 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Июль Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 14 этаж   перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 13 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 12 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 11 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 10 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 9 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

4 пар 6 этаж  перех. балк. замена покрытия пола м2 3 3 435 Август Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

3 пар 2 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 4,5 5 153 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

3 пар 5 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

3 пар 12 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 8,5 9 733 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД



3 пар 15 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

2 пар 4 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 0,5 573 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

2 пар 15 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 2 2 290 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

1 пар 2 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1 1 145 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

1 пар 8 этаж перех. балк. замена покрытия пола м2 1,5 1 718 Сентябрь Обязательно После помывки, пункт 9 Протокола СД

Устройство павильона для мусорных контейнеров к-с 1 376 848 Выполнено 02.16 Эко-Плюс

Ремонт кровли козырька к-с 1 11 200 Выполнено по НЗ 03.16 Лет.Сад

Ремонт мест протечек на фасаде здания к-с 1 13 250 Выполнено по НЗ 03.16 Лет.Сад

Текущий ремонт стен МОП ч.час 12 3 360 Выполнено по НЗ в 1 кв. ОГР

Текущий ремонт фасада ч.час 6 1 680 Выполнено по НЗ в 1 кв. ОГР

Сварочные работы, течь трубы отопления в МОП ч.час 3 840 Выполнено по НЗ в 1 кв. ОГР

Итого обязательные работы 1 569 480

Итого общестроительные работы 1 569 480

Инженерные системы

Блок питания 10ВР220-12 шт 2 1 000 Август Обязательно

Манометр шт 70 35 000 Август Обязательно

Термометр шт 65 35 000 Август Обязательно

Химреагент на промывку теплообменников шт 10 30 000 Май Обязательно

Поверка УУ шт 1 50 000 Июнь Обязательно

Замена клапана регулятора температуры VGF D15 шт 1 30 000 Август Обязательно

Редуктор давления с монтажным комплектом шт 20 100 000 Август Обязательно

Замена автоматического балансировочного клапана ASV 3/4" шт 5 50 000 Август Обязательно

Замена автоматического балансировочного клапана ASV 1/2" шт 5 40 000 Август Обязательно

Дисковый поворотный затвор D100 шт 4 30 000 Август Обязательно

Фильтр сетчатый с магнитной вставкой D125 шт 1 18 000 Август Обязательно

Фильтр сетчатый с магнитной вставкой D100 шт 1 15 000 Август Обязательно

Фильтр сетчатый с магнитной вставкой D80 шт 1 13 000 Август Обязательно

Фильтр сетчатый с магнитной вставкой D50 шт 1 9 000 Август Обязательно

Фильтр сетчатый с магнитной вставкой D40 шт 1 8 000 Август Обязательно

Замена электропривода AMV 20 Dunfoss с клапаном VB 2 D40 шт 1 40 000 Август Обязательно

Предохранительный клапан 3/4" шт 4 8 000 Август Обязательно

ТО насосов шт 1 30 000 Август Обязательно

Итого обязательные работы 542 000

Кран шаровый со спускником шт 50 20 000 Август Рекомендовано

Шаровый кран 1" шт 8 6 400 Август Рекомендовано

Шаровый кран 3/4" шт 10 5 000 Август Рекомендовано

Шаровый кран 1/2" шт 10 3 000 Август Рекомендовано

Замена светильников в МОП шт 300 380 000 Август Рекомендовано

Итого рекомендованные и желаемые работы 414 400

Итого инженерные системы 956 400

ВСЕГО 2 525 880


