   Приложение № 3
К бюллетеню для голосования 
на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме 
по адресу Санкт-Петербург, ул. Барочная дом 12                 

План мероприятий  по объекту Барочная улица, дом №12  на 2012-13 г.
1. Выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и управлению МКД согласно  договору управления. Проведение текущего и гарантийного ремонта.
2. Подготовка   газовой котельной, теплового пункта и системы  отопления к отопительному сезону 2012-13 года.
3. Производство работ   осенью 2012 года и весной 2013 года по благоустройству и дополнительному   озеленению территории.
4. Производство работ по   расширению  детской площадки и  установке дополнительного игрового и спортивного оборудования.
5. Производство   работ по оборудованию детской площадки специальным резиновым покрытием.
6. Завершение  оформления разрешительных документов по вводу  в эксплуатацию шлагбаума, ограничивающего  въезд на территорию МКД постороннего транспорта.
7.  Оформление права общей долевой собственности на земельный участок и на помещения в МКД.
8. Нанесение  на  «шахматную доску» противоскользящего  покрытия. Установка «шахматных фигур».
9. Мытьё мраморной  фасадной плитки до 3-х метров высоты, удаление следов солевых выделений на мраморной облицовочной плитке на фасаде здания, крыльцах, атриуме, выходах  из подъездов, контейнерной площадке.
11. Мытье фасадного остекления, балконов и лоджий.
12. Проведение мероприятий по энергосбережению (установка датчиков движения)  в МОП.
13. Покраска   проходов   в кладовых  помещениях износостойкой эмалью. 
План
работы Отдела гарантийных работ по объекту Барочная улица, дом №12  на период с сентября 2012 г. по июнь 2013 г.

1. Выполнение гарантийных заявок собственников МКД – постоянно.
2. Выполнение эксплуатационных заявок собственников МКД – постоянно.
3. Обследование гидроизоляции плиты паркинга и дренажной системы с выдачей экспертного заключения – октябрь-декабрь 2012 г.
4. Разработка проектного решения по результатам обследования – январь-март 2013 г.
5. Восстановление гидроизоляции плиты перекрытия паркинга, в т.ч в местах примыкания к надземным конструкциям – апрель-август 2013 г.
6. Восстановление работоспособности дренажной системы – май-август 2013 г.
7. Восстановление газонов после выполнения гидроизоляционных работ и ремонта дренажной системы – август-октябрь 2013 г.
8. Восстановление покрытий из тротуарной плитки после выполнения гидроизоляционных работ и ремонта дренажной системы – август-октябрь 2013 г.
9. Устранение протечек в месте примыкания козырька к фасаду в районе 4 и 6 подъездов – сентябрь 2012 г.
10. Устранение протечек в паркинге – сентябрь-ноябрь 2012 г.
11. Ремонт облицовки фасада со стороны АЗС и внутри дворовой территории – сентябрь-октябрь 2012 г., май-июнь 2013 г.
12. Вывод выпусков водостоков с козырьков парадных за пределы газонов (на внутри дворовые проезды и тротуары) – октябрь-ноябрь 2012 г.
13. Ремонт отделочного покрытия металлоконструкций ограждений крылец, пандусов, газонов – сентябрь-октябрь 2012 г., май-август 2013 г.
14. Ремонт отделочного покрытия стен и потолков мест общего пользования – декабрь 2012 г. - март 2013 г.
15. Обустройство помещения ИТР УК под пандусом – после демонтажа временной ЛЭП.
16. Устройство дренажа под тротуарной плиткой в районе входа на территорию МКД со стороны пересечения  улиц Попова и Барочной – июнь-август 2013 г.

