
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению собственника помещения  

по вопросам, поставленным на голосование на годовом общем собрание  

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  

г. Казань, Советский р-н, улица Закиева, д. 20, корпус 2 

 

План работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

управляющей организации «ЮИТ Сервис Казань» в 

многоквартирном доме по ул. Закиева, д.20 корпус 2 на 2018 год 

 

1. Работы по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования в 

соответствии с техническими нормами и регламентами – в течение года 

2. Работы по текущему ремонту общего имущества: 

1. Установка фиксаторов входных дверей (ориентировочный срок выполнения - 

июнь) 

2. Оформление нумерации этажей (ориентировочный срок выполнения – июль) 

3. Ремонт ЛКП дома по необходимости (ориентировочный срок выполнения – август) 

4. Установка антискользящих ламелей на лестницу входной группы 

(ориентировочный срок выполнения – октябрь) 

5. Установка антискользящих ламелей на используемые спуски в подвал 

(ориентировочный срок выполнения – октябрь) 

6. Установка контейнера для батареек (ориентировочный срок выполнения – 

сентябрь) 

7. Установка СКУД на заднюю дверь (ориентировочный срок выполнения – июнь) 

8. Работы по установке грязезащитной системы (ориентировочный срок выполнения 

– октябрь) 

9. Регулировка, ремонт, замена замков, доводчиков, ручек, дверей. (ориентировочный 

срок выполнения – два раза в год, весной и осенью) 

3. Работы по благоустройству МКД и придомовой территории 

1. Сезонный уход за зелеными насаждениями (ориентировочный срок выполнения – 

весна/лето) 

2. Проведение эко субботы (срок выполнения – май) 

3. Посадка однолетних растений 

4. Установка дополнительной урны на территории 

5. Монтаж новогодних украшений 

4. Работы в соответствии с принятыми решениями на ОСС МКД (в течение года) 

 

План работ является минимально рекомендованным и может быть изменен в связи с 

изменением обстоятельств эксплуатации и необходимостью других затрат. 

 

 

 


